

附件一

完成招标开工实施的水利抵押补充

序号	项目名称	项目法人	总投资 (万元)	完成招 标时间	开工时 间	备注
1	拉萨市城关区夺底流沙河沟尾巴沟段防洪工程	城关区人民政府	2957.81	2018.4.10	2018.4.20	
2	拉萨市城关区夺底乡米琼日沟防洪工程	城关区人民政府	2033.63	2018.4.10	2018.4.18	
3	曲水县才纳乡新开荒地防洪治理工程	曲水县人民政府	2995.2	2018.4.12	2018.5.6	
4	拉萨市堆龙德庆县堆龙曲马乡朗巴村防洪堤工程项目	堆龙德庆区人民政府	1655.83	2018.4.13	2018.4.25	
5	墨竹工卡县新城区防洪堤工程	墨竹工卡县人民政府	2789.56	2018.4.16	2018.4.29	
6	墨竹工卡县甲玛曲甲玛乡防洪工程	墨竹工卡县人民政府	1903.8	2018.4.16	2018.4.29	
7	墨竹工卡县尼玛江热乡灌区工程	墨竹工卡县人民政府	2949.28	2018.4.14	2018.4.29	
8	达孜县章多乡恰村防洪工程	达孜区人民政府	1831.92	2018.4.20	2018.5.1	
9	达孜县新城区防洪堤工程	达孜区人民政府	2258.41	2018.4.17	2018.4.17	
10	德庆普德庆镇新仓沟防洪工程	达孜区人民政府	2892.38	2018.4.24	2018.5.1	
11	拉萨市当雄县羊八井镇防洪工程	当雄县人民政府	1884.39	2018.5.12	2018.5.25	
12	拉萨市尼木县麻江乡强尼村段防洪堤工程	尼木县人民政府	1024.82	2018.4.11	2018.5.21	