

附件二

完成招标工作未开工的水利抵押补充贷款PSL项目表

序号	项目名称	项目法人	总投资（万元）	完成招标时间	开工时间	备注
1	拉萨市堆曲灌区工程	拉萨市水利工程建设 管理中心	44494.34	2018.4.14	未开工	
2	拉萨市曲水县色达灌区色普子灌区工程	曲水县人民政府	2733.09	2018.6.8	未开工	
3	拉萨市当雄县县城防洪堤工程	当雄县人民政府	1759.51	2018.04.21	未开工	
4	拉萨市林周县澎波河甘丹曲果镇江角村防洪工	林周县人民政府	2535.46	2018.4.16	未开工	
5	拉萨市林周县澎波河江夏卡日村防洪工程	林周县人民政府	2318.03	2018.4.16	未开工	
6	拉萨市林周县新城区防洪堤工程	林周县人民政府	2892.07	2018.4.23	未开工	
7	拉萨市尼木县吞巴灌区工程	尼木县人民政府	957.88	2018.4.11	未开工	